

Nomer : NMD-018/SP/VI/26

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Permohonan Termin 1

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menindaklanjuti Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk proyek Pengadaan Videotron Outdoor P8 Gedung Kemenko Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai Surat Pesanan Nomor: EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026, Pt Nawasena Media Dayatama mengajukan permohonan pembayaran Termin 1 atas progres pekerjaan yang telah mencapai 62%. Cakupan pekerjaan tersebut meliputi:

- **Pengadaan Unit Videotron dan Perangkat Pendukung** : Pengadaan barang sudah lengkap secara keseluruhan (Selesai)
- **Pemasangan Rangka / Struktur** : Kerangka Struktur dalam tahap perakitan (Dalam Progres)
- **Instalasi Panel LED, Kelistrikan dan Control system** : Sudah dilakukan pemetaan terhadap pekerjaan fisik, instalasi dan control system (Dalam Proses)
- **Pengujian Fungsi/ Comissioning** : Sudah Dilakukan uji fungsi module yang akan digunakan (Selesai)

Jakarta, 13 Juni 2026

Hormat kami,



NMD
NAWASENA MEDIA DAYATAMA

PT Nawasena Media Dayatama
Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama

**Nawasena media dayatama**

18 office park building 21th floor, Jl kebagusan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta,
Indonesia
Telp: 082246322907
Email: nawasenamediadayatama@gmail.com

KUITANSI

Payment No. PYI/2026/0003

Invoice No. INV/2026/0003

Terima Dari

PPk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Banyaknya Uang

Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah

Untuk pembayaran**Jumlah Rp****1,373,025,600.00**

15 Jun 2026

Nawasena media dayatama**Muhammad Prasetyo Argoseno Direktur Utama**



Invoice

Referensi
Tanggal
Tgl. Jatuh Tempo

INV/2026/0003
15/06/2026
14/08/2026

Info Perusahaan

Nawasena media dayatama

18 office park building 21th floor, Jl kebagusan
Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta,
Indonesia
Telp: 082246322907
Email: nawasenamediadayatama@gmail.com

Tagihan Untuk

PPk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.,
Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
Indonesia
Telp: 6285204878711, 622123951100

Produk	Deskripsi	Kuantitas	Harga (Rp)	Diskon	Pajak	Jumlah (Rp)
Termin 1 Pembayaran 40% dari 3.092.400.000	Videtron Outdoor P8, 144m2	1	1,373,025,600.00	0	PPN 11% INCLUSIVE	1,373,025,600.00

Subtotal	Rp 1,373,025,600.00
Pajak	Rp 0.00
Total	Rp 1,373,025,600.00
Pajak Inclusive	Rp 136,065,600.00
PPN 11% INCLUSIVE	Rp 136,065,600.00
Sisa Tagihan	Rp 1,373,025,600.00

Keterangan

Pembayaran Melalui Bank BCA

No Rekening : 761-578-8988
Atas Nama : Pt Nawasena Media Dayatama

Senin, 15 Jun, 2026

Syarat & Ketentuan

Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama

Pembayaran Hanya Melalui Bank Transfer

Faktur Pajak

Nama: NAWASENA MEDIA DAYATAMA
Alamat: 18 OFFICE PARK BUILDING 21TH FLOOR UNIT C, JL. TB SIMATUPANG
NO.KAV. 18 , KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
#0409322559017000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02012600225655990			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : NAWASENA MEDIA DAYATAMA Alamat : 18 OFFICE PARK BUILDING 21TH FLOOR UNIT C, JL. TB SIMATUPANG NO.KAV. 18 , RT 002, RW 001, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12520 NPWP : 0409322559017000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Alamat : Jalan MH Thamrin Nomor 8, RT 002, RW 001, KEBON SIRIH, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10340 #1091031210912478000000 NPWP : 1091031210912478 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	TERMIN 1 PEMBAYARAN 40% DARI Rp. 3.092.400.000. VIDETRON OUTDOOR PB, 144 m2 Rp 1.236.960.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.236.960.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.236.960.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.133.880.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			136.065.600,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 15 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik
MUHAMMAD PRASETYO ARGOSENSO

(Referensi: No. Invoice : INV/2026/0003)

PT NAWASENA MEDIA DAYATAMA

Gedung Office Park Building

Nomor : SPP-01-07/26

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin II (40%)

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

17 Juli 2026

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan
di Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Videotron Ukuran 16 x 9 Meter (144 m²) dengan nilai kontrak sebesar Rp3.432.564.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), bersama ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Termin II sebesar 40% dari nilai kontrak.

Adapun perhitungan nilai pembayaran yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

- Nilai Kontrak : Rp3.432.564.000**
- Persentase Pembayaran Termin II : 40%**
- Nilai Pembayaran yang Diajukan : Rp1.373.025.600**
- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).**

Permohonan pembayaran ini kami ajukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta progres pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran Termin II.

Sebagai bahan pertimbangan, dokumen pendukung sesuai ketentuan kontrak kami lampirkan secara terpisah.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Nawasena Media Dayatama



NAWASENA MEDIA DAYATAMA

**Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama**

PT NAWASENA MEDIA DAYATAMA
Gedung Office Park Building
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nomor : SPA-01-07/26

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Adendum Perubahan Termin Pembayaran

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan
di Tempat**

Dengan hormat,

**Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Videotron Outdoor P8 Ukuran 16 x 9
Meter (144 m²) berdasarkan Surat pesanan dengan nomor :**

EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB,

**bersama ini kami mengajukan permohonan Adendum Perubahan Mekanisme Termin
Pembayaran dari semula 2 (dua) termin menjadi 3 (tiga) termin dengan rincian sebagai
berikut:**

- . Termin I : 40% dari nilai kontrak.**
- . Termin II : 40% dari nilai kontrak.**
- . Termin III : 20% dari nilai kontrak.**

**Pengajuan adendum ini dimaksudkan untuk menyesuaikan mekanisme pembayaran dengan
tahapan progres pekerjaan, menjaga kelancaran pengadaan material, serta meminimalkan
risiko keterlambatan tanpa mengubah nilai kontrak, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi
teknis, maupun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.**

**Besar harapan kami agar permohonan adendum ini dapat disetujui sehingga pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan kontrak dan target
penyelesaian yang telah ditetapkan.**

**Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih.**

Hormat kami,

PT Nawasena Media Dayatama
Jakarta , 10 Juli 2026



NAWASENA MEDIA DAYATAMA

Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama

Nomer : NMD-019/SP/VI/26

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Permohonan Termin 2

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menindaklanjuti Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk proyek Pengadaan Videotron Outdoor P8 Gedung Kemenko Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai Surat Pesanan Nomor: **EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB** tanggal 29 Mei 2026, Pt Nawasena Media Dayatama mengajukan permohonan pembayaran Termin 2 atas progres pekerjaan yang telah mencapai 84%. Cakupan pekerjaan tersebut meliputi:

- **Pengadaan Unit Videotron dan Perangkat Pendukung** : Pengadaan barang sudah lengkap secara keseluruhan (Selesai)
- **Pemasangan Rangka / Struktur** : Kerangka Struktur sebagian besar sudah terpasang (Dalam Progres)
- **Instalasi Panel LED, Kelistrikan dan Control system** : Kabinet sudah terpasang sebagian panel sudah disiapkan akan proses pemasangan (Dalam Proses)
- **Pengujian Fungsi/ Comissioning** : Sudah Dilakukan uji fungsi module yang akan digunakan (Selesai)

Jakarta, 17 Juli 2026

Hormat kami,



NMD
NAWASENA MEDIA DAYATAMA

PT Nawasena Media Dayatama
Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama


Dokumentasi progres pekerjaan Videotron



Proses instalasi rangka videotron



Progres rangka 100% terpasang



Progres kabinet 40% terpasang

Nomer : NMD-019/SP/VI/26

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Permohonan Termin 2

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembayaran Termin 2 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Pengajuan: **Surat Pesanan Nomor : EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026** untuk Pekerjaan Pengadaan Videotron outdoor P8 Gedung Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Tujuan Pengajuan: Permohonan pembayaran atas progres pekerjaan Termin 2.
3. Informasi Rekening Tujuan:

- **Bank:** Bank BCA KCP Summarecon Mall Serpong
- **No. Rekening:** 761-578-8988
- **Atas Nama:** PT Nawasena Media Dayatama

Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juli 2026

Hormat kami,



NMD
NAWASENA MEDIA DAYATAMA

PT Nawasena Media Dayatama
Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama

**Nawasena media dayatama**

18 office park building 21th floor, Jl kebagusan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta,
Indonesia
Telp: 082246322907
Email: nawasenamediatayutama@gmail.com

KUITANSI

Payment No. PYI/2026/0004

Invoice No. INV/2026/0004

Terima Dari

PPk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Banyaknya Uang

Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah

Untuk pembayaran

Pembayaran Termin 2 videotron p8 144m2

Jumlah Rp**1,373,025,600.00**

21 Jul 2026

Nawasena media dayatama**Muhammad Prasetyo Argoseno Direktur Utama**



Invoice

Referensi
Tanggal
Tgl. Jatuh Tempo

INV/2026/0004
21/07/2026
20/08/2026

Info Perusahaan

Nawasena media dayatama

18 office park building 21th floor, Jl kebagusan
Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta,
Indonesia
Telp: 082246322907
Email: nawasenamediatayutama@gmail.com

Tagihan Untuk

PPk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.,
Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
Indonesia
Telp: 6285204878711, 622123951100

Produk	Deskripsi	Kuantitas	Harga (Rp)	Diskon	Pajak	Jumlah (Rp)
Termin 2 Pembayaran 40% dari Rp3.432.564.000	Videotron p8, 16x9, 144m2	1	1,373,025,600.00	0	PPN 11% INCLUSIVE	1,373,025,600.00

Subtotal	Rp 1,373,025,600.00
Pajak	Rp 0.00
Total	Rp 1,373,025,600.00
Pajak Inclusive	Rp 136,065,600.00
PPN 11% INCLUSIVE	Rp 136,065,600.00
Total Terbayar	Rp 1,373,025,600.00
Sisa Tagihan	Rp 0.00

Keterangan

Pembayaran Melalui Bank BCA

No Rekening : 761-578-8988
Atas Nama : Pt Nawasena Media Dayatama

21 Jul, 2026

Syarat & Ketentuan

Pembayaran Hanya Melalui Bank Transfer

Muhammad Prasetyo Aroseno
Direktur utama

Faktur Pajak

Nama: NAWASENA MEDIA DAYATAMA
Alamat: 18 OFFICE PARK BUILDING 21TH FLOOR UNIT C, JL. TB SIMATUPANG
NO.KAV. 18 , KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
#0409322559017000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02012600284262498			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : NAWASENA MEDIA DAYATAMA Alamat : 18 OFFICE PARK BUILDING 21TH FLOOR UNIT C, JL. TB SIMATUPANG NO.KAV. 18 , RT 002, RW 001, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12520 NPWP : 0409322559017000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Alamat : Jalan MH Thamrin Nomor 8, RT 002, RW 001, KEBON SIRIH, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10340 #1091031210912478000000 NPWP : 1091031210912478 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	TERMIN 2 PEMBAYARAN 40% DARI Rp. 3.092.400.000. VIDETRON OUTDOOR PB, 144 m2 Rp 1.373.025.600,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.373.025.600,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.373.025.600,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.133.880.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			136.065.600,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 21 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik
MUHAMMAD PRASETYO ARGOSENSO

(Referensi: No. Invoice : INV/2026/0004)

PT NAWASENA MEDIA DAYATAMA

Gedung Office Park Building

Nomor : SPP-01-08/26

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin III (20%)

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

29 Juli 2026

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan
di Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Videotron Ukuran 16 x 9 Meter (144 m²) dengan nilai kontrak sebesar Rp3.432.564.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), bersama ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 20% dari nilai kontrak.

Adapun perhitungan nilai pembayaran yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

- Nilai Kontrak : Rp3.432.564.000**
- Persentase Pembayaran Termin III : 20%**
- Nilai Pembayaran yang Diajukan : Rp 686.512.800**
- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

Permohonan pembayaran ini kami ajukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta progres pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran Termin III.

Sebagai bahan pertimbangan, dokumen pendukung sesuai ketentuan kontrak kami lampirkan secara terpisah.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Nawasena Media Dayatama



PT NAWASENA MEDIA DAYATAMA

**Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama**

Nomer : NMD-020/SP/VI/26

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Permohonan Termin 3

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembayaran Termin 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Pengajuan: **Surat Pesanan Nomor : EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026** untuk Pekerjaan Pengadaan Videotron outdoor P8 Gedung Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Tujuan Pengajuan: Permohonan pembayaran atas progres pekerjaan Termin 3.
3. Informasi Rekening Tujuan:

- **Bank:** Bank BCA KCP Summarecon Mall Serpong
- **No. Rekening:** 761-578-8988
- **Atas Nama:** PT Nawasena Media Dayatama

Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Juli 2026

Hormat kami,



NMD
NAWASENA MEDIA DAYATAMA

PT Nawasena Media Dayatama
Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama

Nomer : NMD-020/SP/VI/26

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Permohonan Termin 3

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menindaklanjuti Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk proyek Pengadaan Videotron Outdoor P8 Gedung Kemenko Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai Surat Pesanan Nomor: **EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB** tanggal 29 Mei 2026, Pt Nawasena Media Dayatama mengajukan permohonan pembayaran Termin 3 atas progres pekerjaan yang telah mencapai 100%. Cakupan pekerjaan tersebut meliputi:

- **Pengadaan Unit Videotron dan Perangkat Pendukung** : Pengadaan barang sudah lengkap secara keseluruhan (Selesai)
- **Pemasangan Rangka / Struktur** : Kerangka Struktur sudah terpasang secara keseluruhan (Selesai)
- **Instalasi Panel LED, Kelistrikan dan Control system** : Kabinet sudah terpasang secara keseluruhan (Selesai)
- **Pengujian Fungsi/ Comissioning** : Sudah Dilakukan uji fungsi module yang akan digunakan (Selesai)
- **Training** : Sudah Dilakukan pelatihan untuk mengoperasikan videotron (Selesai)

Jakarta, 29 Juli 2026

Hormat kami,



NMD
NAWASENA MEDIA DAYATAMA

PT Nawasena Media Dayatama
Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama



Invoice

Referensi
Tanggal
Tgl. Jatuh Tempo

INV/2026/0005
29/07/2026
28/08/2026

Info Perusahaan

Nawasena media dayatama

18 office park building 21th floor, Jl kebagusan
Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta,
Indonesia
Telp: 082246322907
Email: nawasenamediatayutama@gmail.com

Tagihan Untuk

PPk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.,
Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
Indonesia
Telp: 6285204878711, 622123951100

Produk	Deskripsi	Kuantitas	Harga (Rp)	Diskon	Pajak	Jumlah (Rp)
Termin 3 pembayaran Led Videotron 20% Dari Rp 3.432.564.000	Videotron P8 16x9 , 144m2	1	686,512,800.00	0	PPN 11% INCLUSIVE	686,512,800.00

Subtotal	Rp 686,512,800.00
Pajak	Rp 0.00
Total	Rp 686,512,800.00
Pajak Inclusive	Rp 68,032,800.00
PPN 11% INCLUSIVE	Rp 68,032,800.00
Total Terbayar	Rp 686,512,800.00
Sisa Tagihan	Rp 0.00

Keterangan

Pembayaran Melalui Bank BCA

No Rekening : 761-578-8988
Atas Nama : Pt Nawasena Media Dayatama

29 Juli, 2026

Syarat & Ketentuan

Pembayaran Hanya Melalui Bank Transfer

Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama

Faktur Pajak

Nama: NAWASENA MEDIA DAYATAMA
Alamat: 18 OFFICE PARK BUILDING 21TH FLOOR UNIT C, JL. TB SIMATUPANG
NO.KAV. 18 , KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
#0409322559017000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600304540385			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : NAWASENA MEDIA DAYATAMA Alamat : 18 OFFICE PARK BUILDING 21TH FLOOR UNIT C, JL. TB SIMATUPANG NO.KAV. 18 , RT 002, RW 001, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12520 NPWP : 0409322559017000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Alamat : Jalan MH Thamrin Nomor 8, RT 002, RW 001, KEBON SIRIH, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10340 #1091031210912478000000 NPWP : 1091031210912478 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	TERMIN 3 PEMBAYARAN LED VIDEOTRON 20% DARI RP. 3.432.564.000 Rp 686.512.800,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	686.512.800,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			686.512.800,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			629.303.400,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			75.516.408,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 29 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik
MUHAMMAD PRASETYO ARGOSENSO

(Referensi: No. Invoice : INV/2026/0005)

SURAT PERNYATAAN GARANSI & JAMINAN BARANG

Nomor : **SP/SJB-0050/VIII/2026**

Jakarta, 29 Juli 2026

Hal : Surat Jaminan Barang

Kami mengucapkan terima kasih atas pembelian Produk-Produk Kami, kami menjamin Perangkat *LED VIDEOTRON* yang di supplay oleh “*Nawasena Media Dayatama*”, Asli di produksi oleh Perusahaan yang berkompeten dan kami menjamin barang yang gunakan adalah 100% baru yang di produksi 1 Batch.

Nomer Surat	: SP/SJB-0050/VIII/2026
Nama Instansi	: KEMENKO INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Nama Barang	: <i>Led Videotron P8 OUTDOOR DAHUA</i>
Nama Site	: KEMENKO INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Tanggal Berlaku	: 29 Juli 2026 – 29 Juli 2029

Ketentuan jaminan barang :

1. Barang yang kami gunakan adalah 100% baru dan merupakan produksi 1 batch.
2. Barang yang kami gunakan memiliki garansi selama 3 tahun, diluar kerusakan fisik, short circuit, force majeure, terbakar, dan input voltage tidak stabil.
3. Layanan *service / maintenance on call* sejak keluhan disampaikan berlaku selama masa garansi.
4. Jika terjadi kerusakan fisik sehingga mengharuskan pergantian barang maka akan di jadwalkan terlebih dahulu untuk *service*.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan admistrasi pelaksaan pekerjaan.

Hormat Kami
Nawasena Media Dayatama



NAWASENA MEDIA DAYATAMA

Muhammad Prasetyo
Argoseno
Direktur Utama