

PT. ARIDEZA MAJU BERSAMA

Jl. H. Som No. 126, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan 15229

Nomor : 01/UM/AMB/VII/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Bapak. Ubay Setyo Nugroho

Jl. M.H. Thamrin No. 8, RT.10/RW.10

Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan **Kontrak Nomor : EP-01KVYSXQR5J4BKD4H6BAPT9H5S**, tanggal **26 Juni 2026**.
Dan **Kontrak Addendum Nomor : ADD-01- EP-01KVYSXQR5J4BKD4H6BAPT9H5S**, tanggal **29 Juni 2026**. antara **Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan** selaku Pengguna Jasa dengan **PT. Arideza Maju Bersama** selaku Penyedia Jasa, untuk pekerjaan:

Nama Pekerjaan : Renovasi Gudang Kalideres

Bersama ini kami mengajukan **permohonan pembayaran Uang Muka** dalam kontrak **Rp.953.549.395,00** (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). dari nilai kontrak sebesar **Rp.3.596.000.103,00** (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Rupiah).

Sebagai persyaratan administrasi pembayaran, bersama surat ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagaimana rincian terlampir.

Adapun data Penyedia adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Arideza Maju Bersama
Penanggung Jawab : Aris
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Kp. Bintaro RT/RW. 007/001 No.11. Kel. Pesanggrahan Jakarta Selatan

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 15 Juli 2026

Hormat kami,

PT. ARIDEZA MAJU BERSAMA


ARIDEZA MAJU BERSAMA

ARIS

Direktur Utama

LAMPIRAN

RINCIAN PENAGIHAN UANG MUKA

Lampiran Surat Nomor : 01/UM/AMB/VII/2026

Tanggal : 15 Juli 2026

No. Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
I Pekerjaan Persiapan	Rp. 93.274.800,00
II Pekerjaan Struktur	
2.1 Struktur Bawah	Rp. 774.097.402,00
2.2 Struktur Ground Tank dan Rumah Pompa	Rp. 86.177.193,00
Jumlah Penagihan	Rp. 953.549.395,00

Terbilang :

Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah.

Demikian rincian penagihan ini dibuat sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Pembayaran.

BANK MANDIRI : KC Tangerang Bintaro
NO REKENING : 164-00-0708109-6
NPWP : 0992 7228 2706 8000

KWITANSI

Nomor : 03/AMB-KWT/VII/2026

Sudah diterima dari : Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Uang Sejumlah : *Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu
Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*
Kegiatan : Renovasi Gudang Kalideres
Untuk Pembayaran : Uang Muka
Nomor dan Tanggal : **EP-01KVYSXQR5J4BKD4H6BAPT9H5S**, tanggal **26 Juni 2026**
Surat Pesanan : **ADD-01- EP-01KVYSXQR5J4BKD4H6BAPT9H5S**, tanggal **29 Juni 2026**

Jumlah :

Rp. 953.549.395,00

Mengetahui,
**Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan
Pejabat Penandatangan Kontrak**

Tangerang, 24 Juli 2026

PT. Arideza Maju Bersama

Ubay Setyo Nugroho
NIP 199606182018011001

Aris
Direktur Utama